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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 32 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 30 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Fondazioni 35 g

Scavi e rinterri 2 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Strutture in fondazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Paratie in c.a. 6 g

Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 4 g

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 6 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 2 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Coperture in latero-cemento 8 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate1 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Opere di completamento in copertura 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Tamponatura isolata a cappotto 53 g

Realizzazione di tamponature 7 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 7 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Lavori interni 54 g

Pareti divisorie e sistemi di isolamento 7 g

Realizzazione di tramezzature interne 7 g

Intonaci e pitturazioni interne 47 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Massetti e pavimenti interni 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Rivestimenti interni 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Impianti 18 g

Impianto di condizionamento 3 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 3 g

Impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto antenna TV 1 g

Realizzazione di impianto antintrusione 1 g

Impianto idrico-sanitario e del gas 8 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 1 g

Impianto rete dati e fonia 2 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto telefonico 1 g

Realizzazione di impianto citofonico 1 g

Impianto termico 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico3 g

Installazione di valvole termostatiche 1 g

Serramenti esterni 5 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Finiture esterne 3 g

Pavimentazioni esterne 3 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 3 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Z2 = SCAVO E MOVIMENTO TERRA

Z3 = OPERE STRUTTURALI

Z4 = OPERE EDILI 

Z5 = IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Z6 = IMPIANTI MECCANICI
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